



HOTĂRÂREA NR.339

privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4" și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2023, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.49907 din data de 21.11.2023, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4" - SMIS 121599, aferent Contractului de finanțare nr.4122/05.04.2019, până la data de 30.12.2024 ;

- aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4" în termenul menționat mai sus, în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor acestuia;

Văzând Raportul nr.49911/21.11.2023, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiune A – Clădiri Rezidențiale, prin Contractul de finanțare nr. 4122/05.04.2019, Autoritatea de Management Programul Operațional Regional a acordat Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Râmnicu Vâlcea, finanțarea nerambursabilă în sumă de 5.770.324,90 lei pentru implementarea Proiectului "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4", iar conform prevederilor articolului 2, alin.(2) din contractul de finanțare, perioada de implementare a proiectului a fost de 31 luni, începând cu data de 01.11.2017, ce a fost ulterior prelungită, prin acte adiționale succesive, până la data de 31.12.2023 ;

Ținând seama de faptul că în urma desfășurării procedurii de atribuire a execuției lucrărilor aferente proiectului sus menționat, în data de 07.07.2020, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 24736, având termen de execuție a lucrărilor de 6 luni, termen prelungit ulterior, prin acte adiționale succesive, până la data de 30.06.2022; urmare a finalizării lucrărilor de execuție, cu ocazia efectuării recepției la terminarea lucrărilor, comisia de recepție a constatat faptul că, lucrările de înlocuire și izolare a instalațiilor de încălzire de la subsolul blocurilor D3 și D4 nu au fost executate și a propus respingerea recepției la terminarea lucrărilor, iar constructorul deși notificat în repetate rânduri nu și-a îndeplinit această obligație;

Având în vedere că pentru finalizarea tuturor lucrărilor ce au făcut obiectul Contractului de execuție nr.24736/30.06.2022, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, a procedat la demararea achiziției pentru execuția lucrărilor de instalații termice pentru blocurile D3 și D4;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și ale Instrucțiunii AM POR nr.207/31.10.2023 de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a), și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 13 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 8 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei proiectului "*Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4*" - SMIS 121599, aferent Contractului de finanțare nr. 4122/05.04.2019, până la data de 30.12.2024.

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "*Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4*" în termenul menționat la art.1, în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor acestuia.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economico-Financiară.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Maria BOBĂEANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2023