


ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavvl.ro

CERTIFICAT MRC-065 SR EN ISO 9001:2008-41076 SR EN ISO 14001:2005-42371 SR OHSAS 18001:2007-190715 SR ISO/CEI 27001:2013-19251

HOTĂRÂREA NR.183/71

**privind prelungirea Contractului de finanțare nr.3728/30.05.2013 pentru
Proiectul "Reabilitare pod peste râul Olt" cod SMIS 41280**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2016, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Raportul nr.PDU/41280/1417 din data de 23.08.2016, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea duratei Contractului de finanțare nr.3728/30.05.2013 pentru Proiectul « Reabilitare pod peste râul Olt »-SMIS 41280, neinclus în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, până cel mai târziu la data de 01.11.2016;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comună, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul Major de Intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, a fost semnat, la data de 30.05.2013, Contractul de finanțare nr.3728 pentru Proiectul «Reabilitare pod peste râul Olt»; conform prevederilor contractului mai sus amintit, și ale Actului adițional nr.3/29.12.2015 la acesta, perioada de implementare a Proiectului a fost stabilită până la data de 30.06.2016;

În temeiul prevederilor *Instrucțiunii AM POR nr.146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AM POR nr.144/2015*, potrivit cărora pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil. Euro, neincluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se va acorda până cel mai târziu la data de 01 noiembrie 2016;

Având în vedere faptul că nici până la data de 30.06.2016 lucrările de construire la obiectivul de investiții susmenționat nu au fost finalizate și ținând cont de prevederile Instrucțiunii mai susamintite;

Luând în considerare și faptul că la data de 11.08.2016, prin adresa nr.130, constructorul Asociera S.C. PROTECTCHIM S.R.L. și S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. a înștiințat beneficiarul investiției – municipiul Râmnicu Vâlcea – că au fost finalizate lucrările de execuție și sunt îndeplinite condițiile de recepție a lucrărilor, așteptându-se, în acest sens, punctul de vedere al dirigintelui de șantier pentru convocarea comisiei de recepție, conform legislației în vigoare;

Văzând și prevederile Hotărârii Guvernului nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind
Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Întrunind 23 de voturi « pentru », 0 voturi « împotriva » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de finanțare nr.3728/30.05.2013
pentru Proiectul « **Reabilitare pod peste râul Olt** » - **SMIS 41280**, neinclus în Lista proiectelor
care pot fi declarate nefuncționale, până cel mai târziu la data de 01.11.2016.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Investiții și Achiziții Publice ;
- Direcției Economico – Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Maria BOBEANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 31 august 2016