



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL VÂLCEA**  
**MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA**  
**CONSILIUL LOCAL**



[www.primariavl.ro](http://www.primariavl.ro)

CERTIFICĂRI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2008 410/C

SR EN ISO 14001:2005 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

## **HOTĂRÂREA NR.9**

**privind prelungirea Contractului de finanțare nr.2216/06.09.2011 pentru  
Proiectul "Pasaj denivelat supratean pe bulevardul Tudor Vladimirescu" cod SMIS 19072**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 ianuarie 2017, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în considerare Raportul nr.1565 din data de 16.01.2017, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune :

- prelungirea duratei Contractului de finanțare nr.2216/06.09.2011 pentru Proiectul «Pasaj denivelat supratean pe bulevardul Tudor Vladimirescu» cod SMIS 19072, inclus în Lista proiectelor nefuncționale, până la data de 31.07.2017;
- aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia în cuantum de 938.412 lei inclusiv TVA, sumă ce va fi inclusă în bugetul local al municipiului pe anul 2017;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comună, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că la data de 06.09.2011 a fost semnat Contractul de finanțare nr.2216 pentru Proiectul «Pasaj denivelat supratean pe bulevardul Tudor Vladimirescu»; conform prevederilor art.2, alin.(4) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a Proiectului a fost inițial de 30 de luni, prin acte adiționale succesive, aceasta fiind prelungită până la data de 28.02.2017; în acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local nr.184/72/31.08.2016, s-a aprobat prelungirea duratei contractului de finanțare nr.2216/06.09.2011 până la data de 28.02.2017, fiind astfel încheiat Actul adițional nr.7 la contractul de finanțare susmenționat;

Având în vedere că în perioada acordată pentru finalizarea proiectului a fost necesară reluarea procedurii de achiziție pentru lucrările rămase de executat ca urmare a rezilierii contractului de lucrări încheiat cu societatea CONFORT S.A., datorită stării de faliment a acesteia, precum și reluarea procedurii pentru atribuirea contractului de supervizare a lucrărilor, ca urmare a rezilierii contractului de servicii încheiat cu S.C. IRIMAT S.A., datorită neîndeplinirii obligațiilor de către această din urmă societate;



În considerarea faptului că până în prezent nu a fost finalizată procedura de achiziție publică pentru supervizarea contractului de lucrări – rest de executat pentru proiectul "Pasaj denivelat supraterran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu", iar în ceea ce privește contractul pentru executarea lucrărilor rămase, acesta a fost încheiat abia în data de 12.12.2016, lucrările rămase de executat (lipire covor cauciuc antiderapant, realizare marcaje rutiere, vopsire) neputându-se realiza în această perioadă de "timp fruguros" până la data de 28.02.2017, conform normativelor tehnice în vigoare;

În temeiul prevederilor Instrucțiunii AM POR nr.146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AM POR nr.144/2015;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 23 de voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă prelungirea duratei Contractului de finanțare nr.2216/06.09.2011 pentru **Proiectul «Pasaj denivelat supraterran pe bulevardul Tudor Vladimirescu» - Cod SMIS 19072**, inclus în lista proiectelor nefuncționale, până la data de 31.07.2017.

**Art.2.** Se aprobă cuantumul cheltuielilor necesare finalizării Proiectului menționat la art.1 de **938.412 lei inclusiv TVA**, sumă care va fi inclusă în bugetul local al municipiului pe anul 2017.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Investiții și Achiziții Publice ;
- Direcției Economico – Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin PANĂ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR MUNICIPIU,  
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 18 ianuarie 2017