



HOTĂRÂREA NR.347/36

privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2024, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.44626 din data de 21.11.2024, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei proiectului "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4" -SMIS 121599, aferent Contractului de finanțare nr.4122/05.04.2019, până la data de 30.06.2025;

Văzând Raportul nr.44627 din data de 21.11.2024, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale ;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.339 din 27.11.2023 Consiliul Local a aprobat prelungirea duratei proiectului *Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4* - SMIS 121599, aferent Contractului de finanțare nr. 4122/05.04.2019, până la data de 30.12.2024, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în termenul menționat, în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor acestuia;

Ținând seama de faptul că pentru finalizarea tuturor lucrărilor ce au făcut obiectul proiectului UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, a demarat în luna noiembrie 2023 procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor rămase neexecutate aferente instalațiilor termice la blocurile D3 și D4, iar procedura de achiziție a fost anulată ca urmare a faptului că niciun ofertant nu a depus ofertă în cadrul acesteia; urmare acestui fapt proiectantul a procedat la actualizarea listelor de cantități și a devizelor aferente, necesare realizării lucrărilor și procedura de atribuire a fost reluată, iar nici de această dată nu a fost depusă nicio ofertă ; ulterior, proiectantul a efectuat o nouă revizuire a devizelor și listelor de cantități și în urma finalizării achiziției a fost încheiat contractul de lucrări nr.38176/03.10.2024, cu o durată de execuție de 60 zile, iar în vederea încheierii proiectului mai sus menționat trebuiesc finalizate toate activitățile referitoare la executarea lucrărilor, finalizarea recepției la terminarea lucrărilor pentru blocurile D3 și D4, finalizarea contractelor de dirigenție de șantier, publicitate și audit;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și ale Instrucțiunii AM POR nr.207/31.10.2023 de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a), și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei proiectului “*Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4*” -SMIS 121599, aferent Contractului de finanțare nr.4122/05.04.2019, până la data de 30.06.2025.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Fănel LEȚU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2024