



HOTĂRÂREA NR.355

privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" - SMIS 129361 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2023, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.50511 din data de 23.11.2023, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" - SMIS 129361, aferent Contractului de finanțare nr.5021/18.12.2019, până la data de 30.12.2024;

- suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în termenul menționat mai sus, în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor acestuia;

Văzând Raportul nr.50533/23.11.2023, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Contractul de finanțare nr.5021/18.12.2019, Autoritatea de Management Programul Operațional Regional a acordat Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Râmnicu Vâlcea, finanțarea nerambursabilă în valoare de 46.845.012,34 lei inclusiv TVA, pentru implementarea Proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea"; conform prevederilor articolului 2 alin. (2) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a proiectului a fost de 39 luni, începând cu data de 27.10.2018, aceasta fiind prelungită, prin acte adiționale succesive, până la data de 31.12.2023 ;

Ținând seama de faptul că etapele cuprinse în calendarul activităților din cererea de finanțare pot depăși termenul de 31 decembrie 2023, iar după aprobarea recepției la terminarea lucrărilor de execuție în cadrul proiectului susmenționat mai sunt necesare activități care să conducă la încheierea acestuia, precum: cererea finală de rambursare, Raportul de progres final, plata finală a dirigenției de șantier, publicitatea, auditul, este necesară prelungirea duratei Contractului de finanțare, conform Instrucțiunii AM POR nr.207/31.10.2023, pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și ale Instrucțiunii AM POR nr.207/31.10.2023 de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a), și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 13 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 8 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" – SMIS 129361, aferent Contractului de finanțare nr.5021/18.12.2019, până la data de 30.12.2024.

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în termenul menționat la art.1, în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor acestuia.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Maria BOBEANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2023